Id	Taaknaam	Duur	Begindatum
1			
2			
3	**RK Kerk**		
4	Bestemmingsplanprocedure	365 dagen	zat 1-4-17
5			
6	**Centrumvisie**		
7	Overleg KOK en stadstafel	1 dag	woe 17-5-17
8	Uitwerking openstaande punten	250 dagen	woe 17-5-17
9	Besluitvorming	1 dag	din 25-9-18



Project: Projectplanning
Datum: don 22-3-18

Taak	Samenvatting	Externe mijlpaal	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum
Splitsing	Projectsamenvatting	Inactieve taken	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Deadline
Mijlpaal	Externe taken	Inactieve mijlpaal	Alleen duur	Alleen begindatum	Voortgang