PLANNING REVITALISERING EN PARKMANAGEMENT
BEDRIJVENTERREIN DINTELMOND

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**UITVOERINGSFASE**	**400 dagen**	**maa 2-1-06**	**vri 13-7-07**
2	Revitalisering Dintelmond	20 mndn	maa 2-1-06	vri 13-7-07
3	**AFRONDINGSFASE**	**1200 dagen**	**vri 27-5-11**	**don 31-12-15**
4	Afhandeling Interreg III subsidie Grensverleggend Parkmanagement	60 mndn	vri 27-5-11	don 31-12-15



Project: projectplanning
Datum: don 23-7-15

Taak		Samenvatting		Externe mijlpaal		Inactieve mijlpaal		Alleen duur		Alleen begindatum		Deadline	
Splitsing		Projectsamenvatting		Inactieve taken		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Alleen einddatum			
Mijlpaal		Externe taken		Inactieve taken		Handmatig taak		Handmatige samenvatting		Voortgang			