| Id | Taaknaam | Duur | Begindatum |
|---|---|---|---|
| 1 | **Bult van Pars** | | |
| 2 | | | |
| 3 | **Onderzoek** | | |
| 4 | Peil bepalen: profielmeting | 14 dagen | |
| 5 | Offerte saneringsaanpak en globale kostenraming | 21 dagen | |
| 6 | Offerte en opstellen saneringsplan | 42 dagen | |
| 7 | | | |
| 8 | **Ontwikkeling** | | |
| 9 | Herontwikkelingsmogelijkheden uitwerken | 21 dagen | |
| 10 | Herontwikkelingsmogelijkheden berekenen | 14 dagen | |
| 11 | Herontwikkelingsmogelijkheden bespreken wethouder | 1 dag | |
| 12 | Herontwikkelingsmogelijkheden bespreken met stadstafel | 7 dagen | |
| 13 | Herontwikkelingsmogelijkheden bespreken met Heemkundekring | 7 dagen | |
| 14 | Bestuurlijk besluit herontwikkelingsmogelijkheden | 21 dagen | |
| 15 | Beschikking saneringsplan | ntb | |
| 16 | Afstemmen subsidie ISV | ntb | |
| 17 | Aanbesteden sanering | ntb | |
| 18 | Gunning sanering | ntb | |
| 19 | | | |
| 20 | **Realisatie** | | |
| 21 | Communicatie omgeving | 14 dagen | |
| 22 | Communicatie stadstafel | 14 dagen | |
| 23 | Communicatie Heemkundekring | 14 dagen | |
| 24 | Sanering bult met archeologisch toezicht | ntb | |
| 25 | | | |
| 26 | **RK Kerk** | | |
| 27 | Bestemmingsplanprocedure | 365 dagen | zat 1-4-17 |
| 28 | | | |
| 29 | **Centrumvisie** | | |
| 30 | Overleg KOK en stadstafel | 1 dag | woe 17-5-17 |
| 31 | Uitwerking openstaande punten | 60 dagen | woe 17-5-17 |
| 32 | | | |
| 33 | **Kreekgebouw** | | |
| 34 | Vergunningprocedure | 42 dagen | |




Project: Projectplanning
Datum: don 20-4-17

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taak | Samenvatting | Externe mijlpaal | Inactieve samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen einddatum | | |
| Splitsing | Projectsamenvatting | Inactieve taken | Handmatig taak | Handmatige samenvatting | Deadline | | |
| Mijlpaal | Externe taken | Inactieve mijlpaal | Alleen duur | Alleen begindatum | Voortgang | | |