
Planning project 149 Moye Keene d.d. 23 mei 2018 

De planning van uitvoering van het project ligt bij Woonkwartier. Door een noodzakelijke aanpassing 

aan de eerder ingediende omgevingsvergunning heeft de bouw vertraging opgelopen. Op dit moment 

wordt de nieuwe omgevingsvergunning voorbereid, waartegen wel bezwaar en beroep open staat. Het 

is denkbaar dat ook bezwaar ingediend gaat worden. Op dit moment is de planning dat de 

Omgevingsvergunning voor de zomer ter inzage gaat en start bouw najaar 2018 (gereed najaar 2019). 

Dit is wel afhankelijk van eventuele juridische procedures 


