

Uit te voeren straat en rioolwerkzaamheden

Plaatsnaam	Straat	Werkzaamheden	Datum uitvoering
Diverse	Diverse locaties	onderhoudsploegen elementen	Loopt
Diverse	Diverse	Riool klussen	Loopt
Diverse	Diverse	Ondergrondse containers plaatsen	Start dinsdag 17-10-2017
Fijnaart	Wilhelminastraat	Sleuf bestratingen	Loopt
Fijnaart	Kerkring	Rijbaan en trottoir vernieuwen	Nog niet bekend
Fijnaart	Dauwdruppelhof	Plateau aanbrengen	Week 43
Heijningen	Fortweg 1	Persleiding aanleggen	Loopt
Heijningen	Oude Heijningsedijk	Duiker vrijgraven	Week 42
Helwijk	Koninging Emmastraat	Kolk plaatsen	Week 44
Helwijk	Christinastraat 9	Riool doorspuiten	Gereed
Klundert	de Tol	Herstraten voetpad	Loopt
Klundert	Blauwe Hoefweg	Invalide inrit	Nader te bepalen
Klundert	Moye Keene	Trottoir hertegelen	Nog niet bekend
Lage Zwaluwe	Westelijke parralelweg	Scheidingsband	loopt
Standaarbuiten	Molenstraat 32	Put verlagen	Week 41
Willemstad	Achterstraat Landpoortstraat	Herinrichting	2018
Willemstad	Singel	Grasbetontegels aanbrengen	Loopt
Willemstad	Landpoortstraat	Proefsleuven maken	week 42
Zevenbergen	Kuringen	Herinrichting	Loopt Groen week 42 en lichtmasten week 43
Zevenbergen	De Knip	Herstraten voetpad	Loopt
Zevenbergen	Hazeldonkseandweg	Putkop vervangen	week 41
Zevenbergen	Stationslaan	Wortelopdruk verwijderen	loopt
Zevenbergen	Neerhofstraat	Aanpassen damwand / leuning	Week 41
Zevenbergen	Dubbelmonde 37	inrit	Offerte ingediend op 11-10-2017
Zevenbergen	Okkerlaak	Parkeervakken	Offerte ingediend op 11-10-2017
Zevenbergen	Neerhofstraat 3	Huisaansluiting aanbrengen	Week 42
Zevenbergen	Wadi	Aanpassen uitstroomvoorziening	Week 43
Zevenbergen	Zuid en Noordhaven	Boomgaten dichtstraten	Week 46?
Zevenbergen	Azelmastraat	Herinrichting	Nog niet bekend
Zevenbergen	Zoetendaal 59	Tegels opbreken t.b.v. haag	Week 42