

Fase	(Hoofd)activiteiten	Besluit	Gereed
<b>Intakefase</b>	Startovereenkomst	Raad	September 2014
<b>Initiatiefase</b>	Stedenbouwkundige visie		Oktober 2014
	Haalbaarheidsonderzoek		September 2016
	Intentieovereenkomsten (indien grondverwerving)		December 2016
	Projectexploitatie		December 2016
	Besluitvorming	Raad	April 2017
<b>Ontwerpfase</b>	Aanvullende onderzoeken		September 2017
	Voorontwerp bestemmingsplan	College	November 2017
	Ontwerp bestemmingsplan (incl. commentaarnota)	College	Maart 2018
	Bestemmingsplan (incl. Nota Zienswijze)	College	September 2018
	Bestemmingsplan	Raad	April 2019
	Bouwkundig en civiel ontwerp		September 2018
	Verwerving	College	Juli 2018
<b>Uitvoeringsfase</b>	Verkoop gronden	College	Start: 2019 Gereed: ±2023
	Vergunningen		
	Bouwrijp maken		
	Bouw		
	Woonrijp maken		
	Afronding projectgebied		
<b>Afrondingsfase</b>	Evaluatie	College	2023