

Planning Bult van Pars

- 17 april: besluitvorming extra saneringsbudget
- 17 april: besluitvorming ontwikkelingstraject
- 25 april: aanbestedingsdocumenten versturen
- 13 juni: aanbesteding
- juli: start tweede fase sanering
- juli: start bestemmingsplanprocedure
- september: sanering gereed
- begin 2020: bestemmingsplan gereed
- begin 2020: verkoop grond