

## **Planning**

2019 - Uitgifte en afbouw kavels door particulieren

2019 – start voorbereidingen woonrijp maken resterende deel openbare ruimte

2020 – bij volledige afbouw (inclusief tuin) start woonrijp maken wijk

2021 – afronding en evaluatie project