

Planning project 181 Randweg Klundert d.d. 20 juli 2017

- 1 september 2015: start project
- September 2015: offertes opvragen voor aanvullend onderzoek naar voorkeurstracé A3 en maatregelen in de kern
- Oktober/november 2015: gunning opdracht aanvullend onderzoek
- December 2015: start werkzaamheden bureau
- December 2015 – April 2016 uitvoeren werkzaamheden basisopdracht bureau
- April - augustus 2016: aanvullend onderzoek n.a.v. gesprekken omgeving /belanghebbenden
- Sept. 2016 – sept. 2017: gesprekken direct belanghebbenden
- Oktober 2017: raadsvoorstel haalbaarheidsonderzoek schrijven en besluit college
- December 2017: raadsbehandeling