

Fase	Activiteit	Besluit	Gereed
<b>Intake (0,5 jaar)</b>	<i>Startdocument project</i>	<i>Raad</i>	mrt-19
<b>Initiatief (2 jaar)</b>	Intentieovereenkomsten grondverwerving	college	medio -19
	Stedenbouwkundige visie		dec-19
	Projectexploitatie		Q2-20
	Grondverwerving		Q3-20
	Haalbaarheidsonderzoek incl. onderzoeken		Q1-21
	<i>Besluitvorming haalbaarheid</i>	<i>Raad</i>	Q2-21
<b>Ontwerp (2 jaar)</b>	Aanvullende onderzoeken		Q4-21
	Voorontwerp bestemmingsplan / omgevingsplan	College	Q2-22
	Ontwerp bestemmingsplan / omgevingsplan	College	Q4-22
	<i>Bestemmingsplan / omgevingsplan vaststelling</i>	<i>Raad</i>	Q2-23
	Bouwkundig & civiel ontwerp		Q2-22
	Marketingstrategie		Q2-23
<b>Uitvoering (5,5 jaar)</b>	Aanleg ontsluitingsweg		Q2-23
	Verkoop gronden	College	2024
	Vergunningen		
	Bouwrijp maken		
	Bouw		
	Woonrijp maken		
	Afronding projectgebied		2028
<b>Afronding</b>	Evaluatie	College	2028

Planning versie dd 14  
januari 2019