

Planning

Bepaling stedenbouwkundige opzet	jan '16 / mei '16	
Ontwerp Fase Havenontwikkeling	mrt '16 / dec '16	
Projectexploitatie	jun '16 / sep '16	
Besluit Raad van State LPM	medio half 2019	
Besluitvorming college & raad (stedenbouwk. opzet, havenontwerp & projectexploitatie)	eind 2019	
Engineering Havenontwikkeling	mei '18 / aug '18	
Vergunningen (RWS, Brab. Delta, gemeente)	sep '18 / nov '18	
Bestekuitwerking	dec '18 / mrt '19	
Aanbesteding Havenontwikkeling	jan '20 / apr '20	
Uitvoering Fase Havenontwikkeling	mei '20 / dec '20	
Bestemmingsplan opstellen Fase Vastgoed	mrt '19	
Bestemmingsplanprocedure	apr '19 / apr '20	
Bouwrijp maken gronden	jan '21 / mei '21	
Inrichting groengebied	sep '21 / dec '21	
Uitgifte gronden	2022	