

Planning Project 146 Achterstraat Willemstad

Activiteit	Planning
Initiatiefase	
- Raad Haalbaarheidsonderzoek en locatieontwikkelingsovereenkomst	15 juli 2010
Ontwerpfase	
- Bestemmingsplan	
- Voorontwerp	April- Okt. 2011
- Ontwerp	Mei-Juli 2012
- Vaststelling raad	September 2012
Realisatiefase	
- Start verkoop	September 2013 / maart 2014
- Aanvraag vergunningen	Februari / April 2014
- Start Bouwrijpfase	September 2014
- Start woonrijpfase	November 2015
- Oplevering gebied	Medio 2017
Evaluatiefase	
- Evaluatierapport	1 juli 2018