

## **Planning besluitvormingsproces d.d. 10 januari 2019**

### **Onherroepelijk bestemmingsplan bij beroep**

Hoorzitting bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State  
Uitspraak Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State

7 maart 2019  
24 april 2019

### **Omgevingsmanagement**

- Grondverwerving
- Evt start onteigening
- Overleg vBBA

Q1 2018 – Q2 2019  
Q2 2019  
iedere 2 maanden

### **Opstellen realisatiecontract door ingenieursbureau**

- Start
- Oplevering

september 2018  
Q3 2019

### **Aanbesteding realisatiecontract**

- Aankondiging en inschrijvingen aannemers
- Selectie aannemer
- Ontwerpfase aannemer
- Start realisatie
- Oplevering weg

Q2 2020  
Q3 2020  
Q4 2020 / Q1 2021  
Q2 2021  
Q4 2022