

November 2018: bijeenkomst projectgroep

December 2018: vaststelling locatiestudie

December 2018, week 10 t/m 14: bijeenkomst stuurgroep

Januari: haalbaarheidsonderzoek locatie – uitzetten noodzakelijke onderzoeken

Maart: haalbaarheidsonderzoek locatie - planschaderisicoanalyse

April: financiële samenvoeging nader bekijken met eventueel advies rondom financieringsconstructies

Mei: projectexploitatie

Juni: start Locatieontwikkelingsovereenkomst

Juli: opstellen Locatieontwikkelingsovereenkomst

Augustus: opstellen Locatieontwikkelingsovereenkomst

September 2019: Locatieontwikkelingsovereenkomst college

Oktober 2019: Locatieontwikkelingsovereenkomst gemeenteraad