

Project 180	PLANNING
-------------	----------

- Onderteken LOO 1 juli 2016
- HISMRO vastgesteld Q4 2016
- Start bouw Q2 2017
- Bouw klaar Q3 2017
- Oplevering openbaar gebied Q3 2017