

**Planning Project 166 Gebiedsplannen (per 1.8.2017)**

<b>Activiteit</b>	<b>Planning</b>
<b>Initiatiefase</b>	
- Opstellen Startdocument	Sept. – Nov.2011
- Vaststellen Startdocument	8 Mrt 2012 (Raad)
<b>Ontwerpfase</b>	
- Opstellen Plan van Aanpak\Startkrediet	Mrt. -Juni 2012
- Vaststellen PvA\Kredietvotering	28 juni 2012 (Raad)
- Selectie adviseur	Juli – Sept. 2012
<b>Realisatiefase</b>	
1. Pilots	
- Fijnaart v	Okt. 2012 – Mrt. 2013
- Klundert v	Nov. 2012 – April 2013
2. Overige kernen	
- Heijningen v	September – Februari 2014
- Langeweg v	September – Februari 2014
- Standdaarbuiten v	Maart – Oktober 2014
- Buitengebied v	Maart 2014 – Maart 2015
- Noordhoek v	September 2014 – Februari 2015
- Helwijk v	Maart – September 2015
- Zevenb. Hoek v	Oktober 2015t – Januari 2016
- Moerdijk v	September 2015 – Maart 2016
- Willemstad v	Februari 2016 – Juli 2016
- Zevenbergen v	Juli 2016 – Juni 2017
<b>Evaluatiefase</b>	
- Evaluatierapport	Voorjaar 2018

V = plan afgerond; uitvoering gestart