

Planning Project 166 Gebiedsplannen (per 1.8.2017)

Activiteit	Planning
Initiatiefase	
- Opstellen Startdocument	Sept. – Nov.2011
- Vaststellen Startdocument	8 Mrt 2012 (Raad)
Ontwerpfase	
- Opstellen Plan van Aanpak\Startkrediet	Mrt. -Juni 2012
- Vaststellen PvA\Kredietvotering	28 juni 2012 (Raad)
- Selectie adviseur	Juli – Sept. 2012
Realisatiefase	
1. Pilots	
- Fijnaart v	Okt. 2012 – Mrt. 2013
- Klundert v	Nov. 2012 – April 2013
2. Overige kernen	
- Heijningen v	September – Februari 2014
- Langeweg v	September – Februari 2014
- Standdaarbuiten v	Maart – Oktober 2014
- Buitengebied v	Maart 2014 – Maart 2015
- Noordhoek v	September 2014 – Februari 2015
- Helwijk v	Maart – September 2015
- Zevenb. Hoek v	Oktober 2015t – Januari 2016
- Moerdijk v	September 2015 – Maart 2016
- Willemstad v	Februari 2016 – Juli 2016
- Zevenbergen v	Juli 2016 – Juni 2017
Evaluatiefase	
- Evaluatierapport	Najaar 2017

V = plan afgerond; uitvoering gestart