

Fase	(Hoofd)activiteiten	Besluit	Gereed
Intakefase	Startovereenkomst	Raad	September 2014
Initiatiefase	Stedenbouwkundige visie		Oktober 2014
	Haalbaarheidsonderzoek		September 2016
	Intentieovereenkomsten (indien grondverwerving)		December 2016
	Projectexploitatie		December 2016
	Besluitvorming	Raad	April 2017
Ontwerpfase	Aanvullende onderzoeken		September 2017
	Voorontwerp bestemmingsplan	College	November 2017
	Ontwerp bestemmingsplan (incl. commentaarnota)	College	Maart 2018
	Bestemmingsplan (incl. Nota Zienswijze)	College	September 2018
	Bestemmingsplan	Raad	Maart 2019
	Bouwkundig en civiel ontwerp		September 2018
	Verwerving	College	Juli 2018
Uitvoeringsfase	Verkoop gronden	College	Start: 2019 Gereed: ±2023
	Vergunningen		
	Bouwrijp maken		
	Bouw		
	Woonrijp maken		
	Afronding projectgebied		
Afrondingsfase	Evaluatie	College	2023