

## Planning Project 17. Oliemolenstraat Klundert

<b>Activiteit</b>	<b>Planning</b>
<b><i>Initiatieffase</i></b>	
Project is niet haalbaar gebleken door afhaken Brabantse Waard en vergt strategische heroverweging; hoe gaan we verder en wat betekent dat voor de samenwerking met Zeeman?	
* Onderzoek en Advisering	Mei 2014 – December 2014
* Besluitvorming	
B&W	20 Januari 2015
Cie. FI	10 februari 2015
Raad	12 maart 2015
* Uitwerken besluit	Maart- Mei 2015
* Summiere opknopbeurt	April – Mei 2015
<b>Vervolg</b>	Via project 172 Centrum Klundert