

Planning Project 17. Oliemolenstraat Klundert

| Activiteit | Planning |
|---|----------------------------------|
| <i>Initiatieffase</i> | |
| Project is niet haalbaar gebleken door afhaken Brabantse Waard en vergt strategische heroverweging; hoe gaan we verder en wat betekent dat voor de samenwerking met Zeeman? | |
| * Onderzoek en Advisering | Mei 2014 – December 2014 |
| * Besluitvorming | |
| B&W | 20 Januari 2015 |
| Cie. FI | 10 februari 2015 |
| Raad | 12 maart 2015 |
| * Uitwerken besluit | Maart- Mei 2015 |
| * Summiere opknopbeurt | April – Mei 2015 |
| | |
| Vervolg | Via project 172 Centrum Klundert |
| | |