

Planning project 150b uitbreiding begraafplaats Klundert d.d. 20 juli 2017

Voor dit project is op dit moment geen planning.

Met de realisatie van de uitbreiding (fase 1) is weer voor circa 2 jaar extra aan capaciteit voorzien.

In het derde kwartaal 2017 wordt de balans opgemaakt van de beschikbare grafcapaciteit en bepaald welke ruimingen kunnen plaatsvinden en dat verder uitbreiden noodzakelijk is. Het is de bedoeling dit jaarlijks te evalueren (wat kan worden geruimd, dient uitbreiding plaats te vinden?).

Verder is gestart met de voorbereidingen van het verwijderen van de grafmonumenten rechts van de ingang.