

Planning

Bepaling stedenbouwkundige opzet	jan '16 / mei '16	
Ontwerp Fase Havenontwikkeling	mrt '16 / dec '16	
Projectexploitatie	jun '16 / sep '16	
Besluit Raad van State LPM	dec '16	
Besluitvorming college & raad (<u>stedenbouwk.</u> opzet, havenontwerp & projectexploitatie)	feb '17 / apr '17	
Engineering Havenontwikkeling	mei '17 / aug '17	
Bestekuitwerking	sep '17 / jan '18	
Aanbesteding Havenontwikkeling	feb '18 / mei '18	
Vergunningen (RWS, <u>Brab. Delta</u> , gemeente)	okt '17 / apr '18	
Uitvoering Fase Havenontwikkeling	mei '18 / dec '18	
Bestemmingsplan opstellen Fase Vastgoed	apr '17 / aug '17	
Bestemmingsplanprocedure	sep '17 / apr '19	
Bouwrijp maken gronden	mei '19 / sep '19	
Inrichting groengebied	mei '19 / apr '20	
Uitgifte gronden	2020	