

Planning Project 116 Vuurvlinder Standdaarbuiten

Activiteit	Planning
<i>Ontwerpfase</i>	
- Projectbesluit (starterswoningen)	Jan—Juni 2011
- Bestemmingsplan (overige woningen)	
- Ontwerp	Maart- Mei 2012
- Vaststelling raad	Sept. 2012
- Onherroepelijk	Juli 2013
- Civieltechniek	
- Bouwrijp maken	Sept-Dec. 2011
- Grondverkopen	
- Starterswoningen (Zomervlinder 1)	Opgeleverd 2012
- Vrije sector kavels	v.a. Maart 2014
- Starterswoningen (Zomervlinder 2)	v.a. December 2016
- Overige gronden	v.a. December 2015
<i>Realisatiefase</i>	
- Uitvoering woningbouw	2013- 209
<i>Evaluatiefase</i>	
- Evaluatierapport	2020