

## Planning Project 141 Landpoortstraat Willemstad

<b>Activiteit</b>	<b>Planning</b>
<b><i>Initiatieffase</i></b>	
- Raad: Haalbaarheidsonderzoek en LOO	15 juli 2010
<b><i>Ontwerpfase</i></b>	
- Bestemmingsplan	
- Voorontwerp	Jan.-April 2011
- Ontwerp	*
- Vaststelling raad	
<b><i>Realisatiefase</i></b>	
- Uitvoering	
<b><i>Evaluatiefase</i></b>	
- Evaluatierapport	

\* Project gestaakt ivm financiële problemen initiatiefnemer WSG