

Project 150a. Nieuwe begraafplaats Klundertseweg d.d. 20 juli 2017

Globale planning

Uitvoering ophoogwerkzaamheden	tweede kwartaal 2017
Wachttijd voor nazakken van de grond	tot begin 2018
Aanbesteding inrichting begraafplaats	eind 2017
Inrichting van de begraafplaats	tweede kwartaal 2018
In gebruikneming begraafplaats	medio kwartaal 2018
Procedure verkoop grond aula	derde / vierde kwartaal 2017