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Route 1: de zoetwaterverbinding hersteld   Inspiratie ontwikkeling locatie Stoofstraat/De Langeweg na aanlegging N285



84  masterplan

6.2.2. Route 2: de haven als groene loper

Het is denkbaar dat in 2012 de beslissing valt dat de 

zoetwaterverbinding (voorlopig) niet door het cen-

trum van Zevenbergen komt te lopen. Desondanks 

gaat de gemeente dan trachten de uitstraling van 

de haven en de Markt ingrijpend te verbeteren door 

een herinrichting van de openbare ruimte en het 

verplaatsen van (een significant deel) van het  

 

parkeren. Daarbij wordt niet ingezet op het herstel-

len van het water door het centrum, maar wordt de 

haven een royale groene loper, waarbij enige ruimte 

blijft voor parkeren, met name voor bewoners. De 

rest van het parkeren krijgt elders in en om het cen-

trum een nieuwe plek. De eerste te nemen stappen 

(1 t/m 4) in dit traject zijn identiek aan route 1.  

 

Het verschil betreft de herontwikkeling van het blok 

Zuidhaven/Haveneind/Sint Jorisstraat . De gemeen-

te gaat deze herontwikkeling niet actief faciliteren, 

maar zet hier in op een autonome ontwikkeling 

op de wat langere termijn, waarbij initiatieven van 

de betrokken eigenaren worden afgewacht. Voor-

uitlopend daarop wordt wel alvast gestart met het 

Route 1: de zoetwaterverbinding hersteld   Inspiratie ontwikkeling locatie Zuidhaven/Haveneind/Sint Jorisstraat
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herinrichten van het deel van de haven ten noorden 

van de Markt, waarmee dit cultuurhistorische deel 

van het centrum een impuls gaat krijgen. 

Stap 1: Blauwe zone in het centrum

In het centrum is alleen nog kort-parkeren voor de 

winkels en lang-parkeren voor bewoners. Lang-

parkeren voor bijvoorbeeld werknemers wordt 

verplaatst naar een locatie buiten het centrum.

Stap 2: Ontwikkeling locatie Stoofstraat

De wens is snel een eerste aanzet te geven voor de 

verbetering van de uitstraling van deze entree. Het 

is daartoe niet nodig te wachten tot een eventu-

ele aanleg van de noordelijke randweg. Binnen de 

omsluiting van de huidige De Langeweg wordt een 

compact woonobject met circa 30 appartementen 

en maximaal 800 m2 commerciële ruimte gerea-

liseerd. Parkeren is grotendeels op eigen terrein 

(garage) op te lossen. 

							     

Stap 3: Ontwikkeling locatie Markt/Molenstraat/ 

Doelstraat

De locatie tussen de Markt/Molenstraat/Doelstraat 

en Albert Heijn wordt herontwikkeld, waarmee 

ruimte wordt gemaakt voor de tweede belangrijke  

 

supermarkt in het centrum. Het compacte winkelcir-

cuit wordt vervolmaakt en een belangrijke gebouw-

de parkeerconcentratie wordt gerealiseerd op een 

centrale plek in het centrum. Binnen deze parkeer-

garage is ruimte voor de benodigde parkeerplaatsen 

voor de nieuwe supermarkt en nieuwe woningen, 

maar zullen tevens de ‘te verplaatsen’ parkeerplaat-

sen van de Markt en een deel van het parkeren 

van de noordelijke haven een plek krijgen. Op die 

manier wordt tevens de randvoorwaarde geschapen 

voor de herinrichting van de Markt en wordt letter-

lijk ruimte gemaakt voor de groene loper.

 

Stap 4: Herinrichting Markt

Na het aanleggen van de (grote) nieuwe parkeerga-

rage Doelstraat en de realisatie van eventuele aan-

vullende parkeervoorzieningen buiten het centrum 

kan met de herinrichting van de Markt begonnen 

worden. 

Stap 5: Herinrichting noordoostelijke haven

De herinrichting van de haven naar een groene 

loper hoeft niet in één keer te gebeuren, wat bij 

het herstellen van de zoetwaterverbinding door 

het centrum natuurlijk onvermijdelijk is. Met de 

ontwikkeling van de nieuwe parkeergarage op de 
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Route 2: de haven als groene loper  Inspiratie ontwikkeling locatie Stoofstraat/De Langeweg na aanlegging N285
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Doelstraat en het verplaatsen van het lang-parkeren 

voor bezoekers buiten het centrum, ligt het voor 

de hand aan te vangen met het noordoostelijk deel 

van de haven, aan de zijde van De Langeweg. Op dit 

moment ligt de nadruk daar meer op lang-parkeren 

voor bezoekers en parkeren voor bewoners. De 

plaatsen voor bezoekers kunnen een plek krijgen 

op een locatie net buiten het centrum en/of in de 

nieuwe garage bij de Doelstraat. De bewoners-

parkeerplaatsen zullen gehandhaafd worden en 

meegenomen in de nieuwe groene inrichting van 

dit deel van de haven. Idealiter is in deze stap ook 

bekend of er een noordelijke randweg gaat komen 

en wordt er eventueel een tweede entree gemaakt 

aan de zijde van De Langeweg. 

Stap 6: Ontwikkeling locatie Zuidhaven/Haveneind/ 

Sint  Jorisstraat

Deze stap vangt pas aan bij initiatieven vanuit de 

markt en betreft het faciliteren van parkeergelegen-

heid voor dit deel van de haven en winkels en het 

openleggen van de bestaande entree.

 

 

 

Stap 7: Herinrichting zuidwestelijke haven met groene 

loper

Nu de parkeergelegenheid voor de winkels langs dit 

deel van de haven is gewaarborgd, kan met de her-

inrichting worden gestart. Overigens zou hierbij ook 

bekeken kunnen worden of het mogelijk is reeds 

eerder een eerste aanzet te doen voor een herinrich-

ting van dit deel van de haven. Daarbij moet deze 

herinrichting natuurlijk zo worden gekozen dat later, 

als de parkeerplaatsen een andere plek hebben 

gekregen, de nieuwe inrichting kan voortbouwen 

op deze eerste stap. 

Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen in deze route en de 

te hanteren randvoorwaarden zijn dezelfde als bij 

route 1; te weten:

-	� herontwikkeling/revitalisering het blok Zuidha-

ven/Molenstraat/Oude Kerkstraat, het blok van 

o.a. de Hema;

-	 ontwikkeling overzijde De Langeweg;

-	� ontwikkeling locatie Kristallaan/Sint Jorisstraat/

Fabrieksstraat.
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6.2.3. Route 3: De haven als groen/blauwe loper

Het is denkbaar dat in 2012 de beslissing valt dat de 

zoetwaterverbinding (voorlopig) niet door het cen-

trum van Zevenbergen komt te lopen. Desondanks 

gaat de gemeente dan trachten het oorspronkelijke 

karakter van de haven te herstellen. Daarbij wordt 

vooralsnog aangenomen dat het volledig doortrek-

ken van de zoetwaterverbinding ‘op eigen kracht’ 

niet haalbaar is, maar wordt gestreefd naar het 

herstellen van het noordoostelijk deel van de haven, 

in aansluiting op De Langeweg. Het andere deel 

van de haven zal worden heringericht/vergroend, 

waarbij (in eerste instantie) ruimte blijft voor het 

parkeren, zodat de herinrichting van de haven niet 

afhankelijk is van de kostbare herontwikkeling van 

de locatie Zuidhaven/Haveneind/Sint Jorisstraat. 

Dit wordt daarmee een autonome ontwikkeling, die 

tevens aan de markt kan worden overgelaten. De te 

nemen stappen in dit traject zijn min of meer iden-

tiek aan die van route 2. 

Stap 1: Blauwe zone in het centrum

In het centrum is alleen nog kort-parkeren voor de 

winkels en lang-parkeren voor bewoners. Lang-

parkeren voor bijvoorbeeld werknemers wordt ver 

plaatst naar een locatie buiten het centrum.

Stap 2: Ontwikkeling locatie Stoofstraat

De wens is snel een eerste aanzet te geven aan de 

verbetering van de uitstraling van deze entree. Het 

is daartoe niet nodig te wachten tot een eventu-

ele aanleg van de noordelijke randweg. Binnen de 

omsluiting van de huidige De Langeweg wordt een 

compact woonobject met circa 30 appartementen 

en maximaal 800 m2 commerciële ruimte gerea-

liseerd. Parkeren is grotendeels op eigen terrein 

(garage) op te lossen. 

						    

Stap 3: Ontwikkeling locatie Markt/Molenstraat/ 

Doelstraat

De locatie tussen de Markt/Molenstraat/Doelstraat 

en Albert Heijn wordt herontwikkeld, waarmee 

ruimte wordt gemaakt voor de tweede belangrijke 

supermarkt in het centrum. Het compacte winkelcir-

cuit wordt vervolmaakt en een belangrijke gebouw-

de parkeerconcentratie wordt gerealiseerd op een 

centrale plek in het centrum. Binnen deze 

parkeergarage is ruimte voor de benodigde par-

keerplaatsen voor de nieuwe supermarkt en nieuwe 

woningen, maar zullen tevens de ‘te verplaatsen’ 

parkeerplaatsen van de Markt en een deel van het 

parkeren van de noordelijke haven een plek krijgen. 

Op die manier wordt tevens de randvoorwaarde 

geschapen voor de herinrichting van de Markt en 

wordt letterlijk ruimte gemaakt voor de groene 

loper en de insteekhaven. 

 

Stap 4: Herinrichting Markt

Na het aanleggen van de (grote) nieuwe parkeerga-

rage Doelstraat en de realisatie van eventuele aan-

vullende parkeervoorzieningen buiten het centrum 

kan met de herinrichting van de Markt begonnen 

worden. 

Stap 5: �Herinrichting noordoostelijke haven 

Als de parkeerplaatsen op het noordoostelijke deel 

van de haven een alternatieve locatie hebben gekre-

gen in en om het centrum, kan de herinrichting van 

de haven aanvangen. Idealiter is dan ook bekend of 

er een noordelijke randweg gaat komen en wordt er 

eventueel een tweede entree gemaakt aan de zijde 

van De Langeweg. 

In deze stap zal de haven deels gegraven worden en 

de kades heringericht.
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Stap 6: Herinrichting zuidwestelijke haven met groene 

loper en parkeren

Deze stap is eventueel ook om te wisselen met stap 

5, of zelfs met stap 2, 3 en 4. Een overweging om 

eerst de noordoostelijke haven te herstellen kan 

zijn dat daarmee de mogelijkheid om toch de hele 

waterlijn door te trekken nog even open blijft staan. 

Mogelijk dat een halve haven daarvoor nog als 

vliegwiel kan fungeren. 

Mocht uiteindelijk de overtuiging zijn dat het toch 

niet binnen afzienbare tijd gaat gebeuren, dan 

kan dit deel van de haven alsnog als groene loper 

worden ingericht, waarbij vooralsnog het parkeren 

op de haven blijft bestaan, gecombineerd met een 

betere uitstraling/inrichting en meer groen. Op die 

manier wordt de herinrichting onafhankelijk van de 

(kostbare) herontwikkeling van het blok Zuidhaven/

Haveneind/Sint Jorisstraat en kan relatief snel ge-

start worden met een opwaardering. Bij een eventu-

ele latere herontwikkeling van het betreffende blok 

kan alsnog een deel van het parkeren uitgeplaatst 

worden. 

Bij de inrichting van dit deel zal de toekomstige op-

tie van een echte haven nooit geblokkeerd moeten 

worden. 

 

Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen in deze route en de 

te hanteren randvoorwaarden zijn dezelfde als bij 

route 1 en 2; te weten:

-	� herontwikkeling/revitalisering het blok Zuidha-

ven/Molenstraat/Oude Kerkstraat, het blok van 

o.a. de Hema; 

-	 ontwikkeling overzijde De Langeweg;

-	� ontwikkeling locatie Kristallaan/Sint Jorisstraat/

Fabrieksstraat.
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6.3. Quickwins

Uiteraard is gewenst zo snel mogelijk te starten met 

een substantiële start van de uitvoering van het 

Masterplan. Dan valt met name te denken aan de 

bovenomschreven stappen 2 en 3; de herontwik-

keling van de locaties Stoofstraat en Markt/Molen-

straat/Doelstraat. Dan ligt immers de weg open om 

ook een begin te maken met de herinrichting van de 

openbare ruimte van de Markt en de haven. 

Omdat de planvorming die vooraf gaat aan daad-

werkelijke realisatie nog enige tijd in beslag zal 

nemen, is het gewenst te zoeken naar ‘kleinere’  

mogelijkheden om uit te stralen dat er serieus werk 

gemaakt wordt van de (dan besloten) revitalisatie. 

Het is gewenst gebruik te maken van het mo-

mentum dat aanwezig is vanwege het gecreëerde 

draagvlak.

Gedacht kan worden aan de volgende zaken:

1.	� Instellen blauwe zone centrum (stap 1 in alle 

routes);

2.	� Gestalte geven aan het terrassenbeleid voor de 

Markt;

3.	 Invulling pand Super de Boer/Jumbo;

3.	� Instellen ’tijdelijke’ afsluiting van de doorgaande 

route voor auto’s over de Markt.

Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om 

deze acties te effectueren.
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7.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het centrum van Zevenbergen is bij uitstek een plek 

voor iedereen, voor zowel de mensen uit Zevenber-

gen als uit de rest van de gemeente. Het heeft zelfs 

enige regionale uitstraling en is daarmee dé open-

bare ontmoetingsplek voor de gemeente.

Bewoners, ondernemers, eigenaren en gebruikers 

zijn allemaal belangrijke participanten in het tot 

stand komen van de gewenste transformatie en 

opwaardering. 

Om die reden is door de gemeente bewust gekozen 

voor een interactief proces waarbij breed gecom-

municeerd is naar de buitenwacht en visie en plan 

interactief zijn opgesteld.

De planvorming is stap voor stap tot stand geko-

men, waarbij in verschillende verbanden politiek, 

ambtenaren, ondernemers en bewoners betrokken 

zijn geweest en belangstellenden zijn geïnformeerd. 

De buitenwacht is in het tot stand komen van het 

Masterplan op twee manieren betrokken:

•	 �Belangstellenden zijn geïnformeerd via de web-

site en de media.

•	 �Via een breed samengestelde klankbordgroep 

zijn sleutelfiguren uit het maatschappelijke mid-

denveld, ondernemers en bewoners actief bij de 

planvorming betrokken. Meerdere keren tijdens 

planvorming is er over de tussenproducten van 

gedachten gewisseld en is de input gebruikt 

voor de verrijking van de plannen.

Een overzicht van de deelnemers van de klankbord-

groep Masterplan Centrum Zevenbergen is opgeno-

men in de colofon.

Op die manier is een breed  draagvlak gecreëerd 

onder direct betrokkenen en belangstellenden. 

Daarbij zijn ook college en gemeenteraad tussen-

tijds geïnformeerd en is ook deze input gebruikt 

voor het verder brengen van de plannen. 

Met de vaststelling is de eerste stap gezet in de 

stapsgewijze transformatie van het centrum van 

Zevenbergen. Op basis van het Masterplan kan 

vervolgens per locatie de verdere ontwikkeling en 

uitwerking ter hand worden genomen. Het doel is 

om ook daarbij actief bewoners en ondernemers te 

blijven betrekken. Periodiek zal de stand van zaken 

worden gecommuniceerd op de website om de 

plannen levend te houden.

Bij de locatie-gebonden uitwerking zal vervolgens 

actief worden geparticipeerd met direct en indirect 

betrokkenen. Mogelijk dat daarbij wederom met 

klankbordgroepen zal worden gewerkt. Bij sommige 

ontwikkellocaties ligt een meer directe samenwer-

king met ontwikkelende partijen in publiek-private 

samenwerking voor de hand.

 

 7. Uitvoerbaarheid
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7.2. �Financieel-economische uitvoerbaar-
heid

Om gevoel te krijgen bij het realiteitsgehalte van 

dit Masterplan, zijn financiële verkenningen ver-

richt voor de ontwikkelingen van de verschillende 

deellocaties. In algemene zin geldt dat parkeren een 

cruciale rol speelt in deze verkenningen.

Deellocatie Stoofstraat (korte termijn)

Op basis van de verrichte exploitatieberekeningen 

kan geconcludeerd worden dat dit een rendabele 

ontwikkeling is. Naar aanleiding van het verwachte 

positieve exploitatieresultaat is reeds in 2010 over-

gegaan tot strategische verwervingen op deze deel-

locatie, waardoor deze nu gereed is om daadwer-

kelijk in ontwikkeling te brengen. Na het doorlopen 

van de benodigde planologische procedure kan de 

grondpositie met beoogd programma in de markt 

worden gezet. Het positieve exploitatieresultaat kan 

worden benut voor het ontwikkelen van minder 

rendabele deellocaties.

Deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat (middellange 

termijn)

Dit betreft een relatief complexe ontwikkeling. Om  

 

 

 

de locatie beschikbaar te maken voor het beoogde 

programma dienen circa 15 panden verworven te 

worden. Indien dit niet op minnelijke wijze lukt, kan 

het publiekrechtelijk instrumentarium (waaronder 

onteigening) worden ingezet. De verwervingskosten 

zijn niet gering en het opbrengstpotentieel van het 

beoogde vastgoedprogramma is afhankelijk van de 

marktsituatie. Met name de supermarkt op deze lo-

catie fungeert als belangrijke kostendrager, maar de 

exacte waarde ervan is nog een onduidelijke factor. 

De invloed van het toe te passen parkeerregime in 

de beoogde parkeergarage is bovendien van wezen-

lijke invloed op de kostenzijde van de exploitatie (zie 

kader).

Om meer inzicht te krijgen in de uitvoerbaarheid 

van deze ontwikkeling zal een nadere marktver-

kenning plaats dienen te vinden. Op basis van de 

uitkomsten hiervan kan een besluit over het daad-

werkelijk oppakken van deze ontwikkeling worden 

genomen. 

 

 

 

Openbare ruimte Markt (middellange termijn) 

De herinrichting van de Markt volgt logischerwijs op 

de realisatie van de deellocatie Markt/Molenstraat/

Doelstraat. Eventueel kan een deel van de herin-

richting naar voor worden gehaald, bijvoorbeeld 

wanneer de verruimde terrasmogelijkheden een 

succes blijken te zijn. De kosten voor herinrichting 

zijn in principe voor de gemeente. Afhankelijk van 

het te bepalen ambitieniveau is hiervoor een krediet 

benodigd. De kosten voor herinrichting lopen grof-

weg uiteen van € 100,-- (sober) tot € 175,-- (luxe) per 

vierkante meter. De totale herinrichting beslaat circa 

6.000 m2

Openbare ruimte haven (middellange termijn)

De herinrichting van het haventracé is pas aan 

de orde wanneer duidelijkheid ontstaat over de 

zoetwatervoorziening voor West-Brabant, Tholen en 

Sint-Philipsland. Besluitvorming hierover op rijks- 

niveau wordt voorzien in de eerste helft van 2012. 

De kosten voor het doortrekken van de Roode Vaart 

bedragen tientallen miljoenen. Deze zullen in prin-

cipe door de Rijksoverheid dienen te worden ge- 



masterplan  95  

 

 

 

dragen. Wanneer het water niet terugkeert, kan 

er door middel van een groene invulling op andere 

wijze een kwaliteitsimpuls aan deze openbare ruim-

te worden gegeven. Ook hier geldt dat de kosten 

samen hangen met het te bepalen ambitieniveau. 

De totale herinrichting beslaat circa 15.000 m2.

Deellocatie Zuidhaven/Molenstraat/Oude kerkstraat 

(lange termijn)

Dit betreft een relatief complexe ontwikkeling, gelet 

op eigendomsposities en verkennende exploita-

tieberekeningen. Deze ontwikkeling wordt niet op 

korte termijn beoogd en een actieve gemeentelijke 

rol ligt op voorhand niet voorhanden. Het initiatief 

voor de beoogde kwaliteitsimpuls ligt in eerste 

instantie bij de (markt)partijen in het gebied zelf.

Deellocatie Zuidhaven/Haveneind/Sint Jorisstraat  

(lange termijn)

Deze ontwikkeling wordt niet op korte termijn 

beoogd en een actieve gemeentelijke rol is op 

voorhand niet beschikbaar. Het initiatief voor de 

beoogde kwaliteitsimpuls ligt in eerste instantie bij  

 

 

 

de (markt)partijen in het gebied zelf. 

Deze insteek verandert echter wanneer het besluit 

wordt genomen tot de terugkeer van het water in 

de volle lengte van Kop Roode Vaart Zuid tot Kop 

Roode Vaart Noord. De rooilijn van dit vastgoedblok 

zal moeten worden teruggebracht tot de oorspron-

kelijk positie. De totale ontwikkeling van deze deel-

locatie komt dan in een stroomversnelling. Dit vergt 

de aankoop van meerdere panden, waarvoor een 

bijdrage van hogere overheden noodzakelijk is. 

Deellocatie Kristallaan/Sint Jorisstraat/Fabrieksstraat 

Deze ontwikkeling is pas aan de orde wanneer de 

kazerne zijn functie verliest. Er kan een onderscheid 

worden gemaakt in ontwikkelingsmogelijkheden 

met en zonder water. Er kan een relatie worden 

gelegd met het aangrenzende appartementen-

complex en achtergebied. Door de gemeentelijke 

eigendomspositie kan t.z.t. een bescheiden positief 

financieel resultaat worden verwacht.
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Deellocatie Postkantoor e.o. (lange termijn) 
Deze ontwikkeling wordt niet op korte termijn beoogd en een actieve gemeentelijke rol is op 
voorhand niet beschikbaar. Het initiatief voor de beoogde kwaliteitsimpuls ligt in eerste 
instantie bij de (markt)partijen in het gebied zelf.  

Deze insteek verandert echter wanneer het besluit wordt genomen tot de terugkeer van het 
water in de volle lengte van Kop Roode Vaart Zuid tot Kop Roode Vaart Noord. De rooilijn van 
dit vastgoedblok zal moeten worden teruggebracht tot de oorspronkelijk positie. De totale 
ontwikkeling van deze deellocatie komt dan in een stroomversnelling. Dit vergt de aankoop 
van meerdere panden, waarvoor een bijdrage van hogere overheden noodzakelijk is.  

Deellocatie Brandweerkazerne (lange termijn) 
Deze ontwikkeling is pas aan de orde wanneer de kazerne zijn functie verliest. Er kan een 
onderscheid worden gemaakt in ontwikkelingsmogelijkheden met en zonder water. Er kan 
een relatie worden gelegd met het aangrenzende appartementencomplex en achtergebied. 
Door de gemeentelijke eigendomspositie kan t.z.t. een bescheiden positief financieel resultaat 
worden verwacht. 

Investering pp in garage  
€ 25.000,- bij gratis 
parkeren 
 
Investering pp in garage 
€ 12.500,- bij betaald 
parkeren tegen € 0,75 per 
uur. 
 
Kostenreductie: bij garage 
van  200 pp x € 12.500,- = € 
2,5 miljoen 

Investering pp in garage
€ 25.000,-- bij gratis parkeren

Investering pp in garage
€ 12.500,-- bij betaald  
parkeren tegen € 0,75 per uur

kostenreductie; bij garage 
van 200 pp x € 12.500,-- = 
€ 2,5 miljoen
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7.3. Juridische uitvoerbaarheid

In juridische zin biedt dit Masterplan niet de basis 

om de beoogde ontwikkelingen te kunnen realise-

ren. Wanneer er tot daadwerkelijke realisatie wordt 

besloten, zal er een noodzakelijke planologische 

onderlegger dienen te worden gecreëerd. Het meest 

voor de hand liggend is het inzetten van de instru-

menten “projectbesluit” of “bestemmingsplan” die 

de beoogde ontwikkelingen faciliteren. Het opstel-

len en in procedure brengen van bestemmings-

plannen is de stap die volgt op het besluit om een 

bepaalde deellocatie daadwerkelijk op te pakken. 

Deze procedures vinden hun juridische basis in de 

Wet ruimtelijke ordening en de Algemene Wet Be-

stuursrecht. Na afronding van deze procedures dient 

vervolgens vergunning te worden verkregen voor 

de feitelijke bouw van het beoogde vastgoed. In al 

deze procedures is inspraak en rechtszekerheid voor 

bewoners, omwonenden en andere belanghebben-

den op publiekrechtelijke wijze geborgd.

 

De verwerving van de benodigde eigendommen 

kan op minnelijke wijze geschieden door gemeente 

en/of ontwikkelende partijen. De gemeente heeft 

wat betreft verwerving ook de mogelijkheid haar  

 

 

publiekrechtelijk instrumentarium in te zetten, 

waaronder het gemeentelijk voorkeursrecht en 

onteigening.

Op het moment dat deellocaties in exploitatie 

worden genomen en een nadere uitwerking dient 

plaats te vinden zal tevens nader onderzoek moeten 

plaatsvinden naar de technische uitvoerbaarheid. 

Op voorhand zijn een aantal zaken te benoemen 

welke mogelijk specifieke aandacht verdienen bij de 

stapsgewijze uitwerking:

•	 Geluidsbelasting wegverkeer;

•	 Bodemsanering;

•	 �Ondergrondse infrastructuur; riolering, kabels en 

leidingen;

•	 Civieltechnische randvoorwaarden;

•	 Beheer openbare ruimte.

Bovenstaande zaken zijn in het kader van het Mas-

terplan in globale zin meegewogen en bekeken, 

bij een meer gedetailleerde uitwerking zullen deze 

nadrukkelijk onderzocht dienen te worden en waar 

nodig een invloed hebben op de aard en opzet van 

de uitwerking. Het verdient de voorkeur deze zaken  

 

 

integraal en aan de voorkant van het uitwerkings-

traject mee te nemen, aangezien sommige aspecten 

mogelijk belangrijke financiële gevolgen kunnen 

hebben.  
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Stuurgroep

Ada Grootenboer	 Wethouder

Louis Koevoets	 Wethouder

Marty Braat	 Adviseur water en groen

Joost Frijters	 Projectleider

Ambtelijke projectgroep 

Axel Dees	 Communicatieadviseur

Barry Oudhuis	 Adviseur wonen

Bianca te Selle	 Adviseur economie en toerisme

Eric Vinken 	 Adviseur stedenbouw

Frank Boomaars	 Planeconoom/projectcontroller

Hans van Merrienboer	 Adviseur openbare ruimte

Karen van den Ouweland	 Adviseur mobiliteit 

Marty Braat	 Adviseur water en groen

Maurice Roks	 Adviseur vergunningen

Saskia Kleinjan	 Projectmedewerkster

Joost Frijters	 Projectleider

Klankbordgroep

Bestaande uit vertegenwoordiger(s) van:

- Ondernemersvereniging Zevenbergen

- Horeca Zevenbergen

- �Inwoners centrum  (Haveneind, Kerkstraat, Langenoordstraat, Markt,  

Molenstraat, Noordhaven, Zuidhaven)

- Stadsraad Zevenbergen

- Woningbouwvereniging Brabantse Waard

KuiperCompagnons 

Martijn Niehof	 Projectleider en stedenbouwkundige

Huub Niesen	 Stedenbouwkundige en architect

Dennis Ezendam	 Ontwerper landschap en inrichting

Marjan van Capelle 	 Ontwerper landschap en inrichting

Marjan Veen	 Grafische vormgeving

COLOFON




