
Project 150a. Nieuwe begraafplaats Klundertseweg d.d. 20 juli 2017 

Globale planning 

Uitvoering ophoogwerkzaamheden  tweede kwartaal 2017 

Wachttijd voor nazakken van de grond  tot begin 2018 

Aanbesteding inrichting begraafplaats  eind 2017 

Inrichting van de begraafplaats   tweede kwartaal 2018 

In gebruikneming begraafplaats   medio kwartaal 2018 

 

Procedure verkoop grond aula   derde / vierde kwartaal 2017 

 


