

Planning scholenontwikkeling Willemstad

1. Uitwerking concept locatiestudie
2. Bijeenkomst presentatie concept locatiestudie belanghebbenden en geïnteresseerden (11 juni)
3. Definitieve locatiestudie (juni/juli)
4. Vaststelling locatiestudie gemeenteraad (september)
5. Vervolgproces: overeenkomst, ontwerp, bestemmingsplan, realisatie, oplevering (2025?)