

De realisatie van de tracés

- 1) Koekoekendijk- Koekoeksedijk (Fietsverbinding Zevenbergen – Moerdijk) en;
- 2) Zwingelspaansedijk-Klundertsedijk

is uitgewerkt in een Planning fase 1. De ontwerpfase e.v. zijn indicatief; mede afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.

Planning fase 1

Fase	(Hoofd)activiteiten	Besluit	Gereed
Intakefase	Startovereenkomst	Raad	April 2015
Initiatiefase	Uitwerken ontwerpen 1) Koekoekendijk – Koekoeksedijk 2) Zwingelspaansedijk - Klundertsedijk		Juli 2015
	Onderzoek verwervingen		Oktober 2015
	Uitwerking projectbegroting		November 2015
	Haalbaarheidsonderzoek		Juni 2016
	Besluitvorming	Raad	2 ^e helft 2016
Ontwerpfase	Aanvullende onderzoeken	College	Fase gereed: 2016
	Overeenkomsten verwervingen (1)	College	
	Civieltechnisch ontwerp en inrichting	College	
	Planologische procedure (indien van toepassing)	B&W / Raad	
Uitvoeringsfase	Aankoop gronden	College	Fase gereed: 2017
	Vergunningen		
	Aanbesteding		
	Uitvoering		
Afrondingsfase	Evaluatie	College	2018

- (1) Bij minnelijke verwerving wordt uitgegaan van circa 6 maanden. In geval van onteigening ongeveer 1,5 jaar vanaf vastgesteld bestemmingsplan.

De overige fietsverbindingen zullen in een 2^e fase worden gerealiseerd.

Planning fase 2

Fase	(Hoofd)activiteiten	Besluit	Gereed
Intakefase	Startovereenkomst	Raad	April 2015
Initiatiefase	Uitwerken ontwerpen: 1) Pelgrimsdijk- Lapdijk 2) Steigerdijk-Volkerakweg 3) Markweg-Zuidijk 4) Rolleplaatsweg 5) Oostdijk- Vesting Willemstad 6) Westdijk 7) Fietsbrug Dintelsas		Oktober 2017
	Haalbaarheidsonderzoek		Januari 2018
	Intentieovereenkomsten (indien grondverwerving)		Maart 2018
	Projectbegroting		Maart 2018
	Besluitvorming	Raad	Mei 2018
Ontwerpfase	Aanvullende onderzoeken	College	Fase gereed: 2019
	Verwervingen (indien van toepassing)	College	
	Civieltechnisch ontwerp en inrichting	College	
	Planologische procedure (indien van toepassing)	B&W / Raad	
Uitvoeringsfase	Aankoop gronden	College	Fase gereed: 2020
	Vergunningen		
	Aanbesteding		
	Uitvoering		
Afrondingsfase	Evaluatie	College	2021