

## Planning Oevers Roode Vaart

De 1<sup>e</sup> fase van Oevers Roode Vaart is in realisatie. Dit gedeelte is opgeleverd eind 2015.

Voor de 2<sup>e</sup> fase wordt een aanvulling op de bestaande locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten, met daarbij een actuele integrale planning.

Voor 1 mei 2018 wordt vervolgaanpak ter besluitvorming voorgelegd. In de vervolgaanpak zal aandacht komen voor planning 2<sup>e</sup> fase, de herziening van het programma en de financiële / contractuele verplichtingen waarvoor een aanpassing van de loo noodzakelijk is.