

Planning Oevers Roode Vaart

De 1^e fase van Oevers Roode Vaart is in realisatie. Dit gedeelte is opgeleverd eind 2015.

Voor de 2^e fase wordt een aanvulling op de bestaande locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten, met daarbij een actuele integrale planning.

Voor 1 september 2018 wordt vervolgaanpak ter besluitvorming voorgelegd. In de vervolgaanpak zal aandacht komen voor planning 2^e fase, de herziening van het programma en de financiële / contractuele verplichtingen waarvoor een aanpassing van de loo noodzakelijk is.